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Det må foreligge en torg og  

gatebruksplan før nytt kulturhus 

kan få igangsettingstillatelse 
 

jmf. reguleringsplan for nytt kulturhus  

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 
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KUNST FØRST! 

 

- identitetsmerke 

- kvalitet 

- ekstra dimensjon i byrommet 

- sanseopplevelse  

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 



3 Planlegging 

Forprosjekt og reguleringsplan 

Overordnet mål:  

Utarbeide et forprosjekt for Stortorget med kunst som 

bærende element, og som også består av detaljregulering i 

henhold til Plan- og bygningsloven.  

Planen skal legge føringer for utvikling av torget som et av 

Hamars viktigste byrom og skal organisere bruken i forhold 

til ulike typer trafikanter, handel, servering, planlagt kulturhus 

og tilrettelegging for små og store arrangementer.  

 

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 
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Høyt ambisjonsnivå 

 

Politisk ledelse:  

5 mill. til kunst 

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 



5 Planlegging 

Møter/workshops 

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 



6 Utlysning etter 

kunstnerisk konsulent 

Søkte KORO om uteromsmidler 

(avslag 2 ganger) 

Dialog med Kunstbanken 

(utfordret dem ved å gå utenom KORO) 

Valgte å få bistand av kunstnerisk konsulent 

åpen utlysning på Doffin 

Reidun Bull-Hansen valgt pga. solid erfaring 

bl.a. Strømsø Torg i Drammen. 

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 
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Utlysning 

internasjonal 

konkurranse om 

kunst 

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 

http://www.dreamhamar.org/
http://www.dreamhamar.org/
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«Juryen forstår Onethousandsquare som 

et todelt prosjekt der prosessen i seg selv 

er et kunstprosjekt, og det endelige 

resultatet / verket er det nye Stortorget.  

 

Juryen mener at prosjektet er svært 

interessant, ikke bare fordi det kan være 

en god planleggingsmetode, men fordi det 

følger opp Hamars tydelig uttalte idealer 

om åpenhet, aktiv medvirkning og 

demokratiske prosesser.» 

Lluís Sabadell Artiga 

Ecosistema Urbano (ES) 

kåres som vinnere av 

konkurransen 

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 
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Reguleringsplanen for Stortorget og Morteruds gate vedtas. 

 

- bilfritt torg/gatetun «shared space» 

- aksen domkirka – Basarbygningen – Mjøsa skal ivaretas 

- Basarbygningen vernes 

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 



19 Skisseprosjekt med priser 

 

- All infrastruktur i en ring i bakken 

- Plug´n play, fleksibelt for arrangementer og faste installasjoner 

- Et digitalt lag som gjør det mulig for folk bruke teknologi for å      

styre eller delta i hendelser på plassen 

 

Full pakke 55 millioner (Budsjett pr. 2011 25 mill.) 

Formannskapet ba om prosjektering med flere alternativer 

Levende gateareal    Sosial grønnstruktur         Kreativ arena 

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 
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17.09.2012: Åpning Drøm Hamar 
 

http://www.dreamhamar.org 

http://www.flickr.com/photos/dreamhamar/  

1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 

http://www.dreamhamar.org/
http://www.flickr.com/photos/dreamhamar
http://www.flickr.com/photos/dreamhamar
http://www.dreamhamar.org/
http://www.flickr.com/photos/dreamhamar
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1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 
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1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 
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1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan 

2 Arealplan: Kunst først! 

3 Vedtak om planlegging: forprosjekt og reg.plan 

4 Politisk ledelse: 5 mill. til kunst 

5 Møter, workshops, intern planlegging 

6 Utlysning kunstnerisk konsulent på Doffin 

7 Utlysning internasjonal konkurranse om kunst 

8 Prekvalifisering 

9 5 grupper til konkurranse 

10 Juryens konklusjon 

11 Utdyping 2 grupper 

12 Ecosistema Urbano/Artiga kåres som vinnere 

13 Vedtak reguleringsplan 

14 Presentasjon for formannskap 

15 Bearbeiding for tidsplan 

16 Vedtak om å inngå samarbeid med Ecosistema Urbano 

17 Kontraktsarbeid 

18 Ecosistema Urbano etablerer seg på Hamar 

19 Skisseprosjekt med priser 

20 Åpning Drøm Hamar 

21 Drøm Hamar 

22 Sluttarrangement Drøm Hamar 

23 Forprosjekt Drøm Hamar 

24 Detaljprosjekt Drøm Hamar 

25 Anbud 

26 Politisk behandling 

27 Kontrahering 

28 Anleggsfase 

29 Åpning av det nye Stortorget 





















Velkommen til nytt Stortorg på Hamar  

Hamar kommune 
Kari Nilssen, byplansjef 

Geir Cock, arkitekt 
Ole Jonny Eriksen 

 
Ecosistema Urbano 

Liz Tøllefsen 
 

www.hamar.no/stortorget 
www.hamarplan.blogspot.com 

www.dreamhamar.org 


